Relatório do Funil SPA 1156 — Projetos

Bitrix24 · Categoria 146 · Posição em 10/11/2026 · Total: 34 projetos

Resumo por fase

Fase	Qtd	%
Solicitação	10	29%
Desenvolvimento	7	21%
Validação	2	6%
Finalizado (entregues)	15	44%
Bem sucedido	0	0%
Mal sucedido	0	0%

Entregues — fase Finalizado (15)

Projeto	Data de fechamento
Jarvis - Automação de compras	20/08/2026
Jarvis - Eficiência de produção	20/08/2026
Jarvis - Etiqueta	20/08/2026
Jarvis - Expedição	20/08/2026
Portal - Yas Flow	20/08/2026
Atualizar Relatório BI PowerBI - Fernando	21/08/2026
Planilha gestão de custos	21/08/2026
Jarvis - Fretes	24/08/2026
Ajuste portal ipsi.psis.com.br	28/08/2026
Site ipsispack	12/10/2026
Jarvis - Pedidos de compra em atraso	12/10/2026
Relatório fornecedores - FOCUS notas fiscais	21/10/2026
Relatório Fornecedor - email marketing	21/10/2026
Gerador de Apresentação comercial - Knvue, Unilever	06/11/2026
Relatório automático diário Compras D-1	06/11/2026

Validação (2)

Projeto	Data de fechamento
Jarvis - Conferência de Nota Fiscal	28/08/2026
Monitor de Alerta - Bitrix	28/09/2026

Desenvolvimento (7)

Projeto	Data de fechamento
Integração Bitrix24 > Metrics	21/08/2026
Produtividade últimas 24h produção	25/08/2026
Apontamento - embalagem	25/08/2026

Projeto	Data de fechamento
Portal de Monitoramento - IpsisPack	04/09/2026
DRE - Aline	13/10/2026
Jarvis - Orçamento Comercial	21/10/2026
Relatório Gerencial de Almoxarifado Ipsis Pack	28/10/2026

Solicitação (não iniciados) (10)

Projeto	Data de fechamento
Jarvis - Programação de impressão	24/08/2026
Relatório Pedidos D+1 - Dan	25/08/2026
Integração Bitrix24 Receita Federal	28/08/2026
Relatório Jarvis (Certificação BRC) - Embalagens	25/09/2026
Gestão à Vista - Ipsispack	25/09/2026
Finalização de Serviço - IpsisPack	26/10/2026
Envio de Desperdício - IpsisPack	26/10/2026
Jarvis - Portal de Logística	03/11/2026
Portal do fornecedor	03/11/2026
Integração Metrics x Bitrix - Módulo CST	16/11/2026

Pontos de atenção

• Nenhum projeto está em “Bem sucedido”: os 15 de “Finalizado” estão prontos, mas não foram encerrados no funil.
• Gargalo em “Solicitação”: 10 projetos parados antes de iniciar.
• Datas de fechamento anteriores a 10/11 em projetos ainda não finalizados indicam prazo vencido (ex.: Integração Bitrix24 > Metrics, DRE - Aline, Monitor de Alerta - Bitrix e a maioria de Solicitação).