Relatório do Funil SPA 1156 — Projetos

Bitrix24 · Categoria 146 · Posição em 10/11/2026 · Total: 34 projetos

Resumo por fase

Fase	Qtd	%
Solicitação	10	29%
Desenvolvimento	7	21%
Validação	2	6%
Finalizado (entregues)	15	44%
Bem sucedido	0	0%
Mal sucedido	0	0%

Entregues — fase Finalizado (15)

Projeto
Jarvis - Automação de compras
Jarvis - Eficiência de produção
Jarvis - Etiqueta
Jarvis - Expedição
Portal - Yas Flow
Atualizar Relatório BI PowerBI - Fernando
Planilha gestão de custos
Jarvis - Fretes
Ajuste portal ipsi.psis.com.br
Site ipsispack
Jarvis - Pedidos de compra em atraso
Relatório fornecedores - FOCUS notas fiscais
Relatório Fornecedor - email marketing
Gerador de Apresentação comercial - Knvue, Unilever
Relatório automático diário Compras D-1

Validação (2)

Projeto
Jarvis - Conferência de Nota Fiscal
Monitor de Alerta - Bitrix

Desenvolvimento (7)

Projeto
Integração Bitrix24 > Metrics
Produtividade últimas 24h produção
Apontamento - embalagem
Portal de Monitoramento - IpsisPack
DRE - Aline

Projeto
Jarvis - Orçamento Comercial
Relatório Gerencial de Almoxarifado Ipsis Pack

Solicitação (não iniciados) (10)

Projeto
Jarvis - Programação de impressão
Relatório Pedidos D+1 - Dan
Integração Bitrix24 Receita Federal
Relatório Jarvis (Certificação BRC) - Embalagens
Gestão à Vista - Ipsispack
Finalização de Serviço - IpsisPack
Envio de Desperdício - IpsisPack
Jarvis - Portal de Logística
Portal do fornecedor
Integração Metrics x Bitrix - Módulo CST

Pontos de atenção

• Nenhum projeto está em “Bem sucedido”: os 15 de “Finalizado” estão prontos, mas não foram encerrados no funil.
• Gargalo em “Solicitação”: 10 projetos parados antes de iniciar.